Sprint Planning nº4

- V Lista de verificação de planejamento do sprint
- Membros da equipe do sprint
- Nitens da reunião de planejamento do sprint
 - Pauta
 - · Resumo do sprint anterior
 - Para saber mais
 - o Monitoramento da velocidade
 - o Planejamento da capacidade
 - Possíveis riscos
- E Recursos de planejamento do sprint
 - Quadros e retrospectivas de sprint

✓ Lista de verificação de planejamento do sprint ∂

Preparação	Reunião	Acompanhamento
Sprint nº 3 fechado.		

🚅 Membros da equipe do sprint 🔗

Nome	Função
@Pedro Filipe Cortinhas Arruela	Scrum Master
@Rafael Costa Magalhães	Desenvolvedor
@Sandro Dias Da Silva	Desenvolvedor
@Ricardo André Soares Rocheta	Desenvolvedor

📏 Itens da reunião de planejamento do sprint 🔗

- 1. Importar ficheiros XML @Ricardo André Soares Rocheta Tempo est: 3h;
- 2. Criação de Stock @Ricardo André Soares Rocheta Tempo est: 5h;
- 3. Criar Reservas @Pedro Filipe Cortinhas Arruela Temp est: 5h;
- 4. Criar Janelas JFX @Sandro Dias Da Silva Temp est: 5h;
- 5. Criar cartão @Rafael Costa Magalhães Temp est: 4h;
- 6. Registar clientes @Pedro Filipe Cortinhas Arruela Temp est: 3h;
- 7. Registar funcionários @Rafael Costa Magalhães Temp est: 2h;

Pauta 🔗

Durante a sprint planning, a equipa decidiu começar por fazer a importação do ficheiro XML para criação de stock e assim criar e controlar as reservas. Decidimos também depois começar a criar o sistema de cartões e registar funcionários e clientes. A ditribuição e decisão de prioridades, foi feita através do Planning Poker.

1. Eu, gestor, quero importar ficheiros XML;

- 2. Eu, gestor, quero controlar stock;
- 3. Eu, funcionário/gestor quero criar reservas;
- 4. Eu, gestor, criar cartões e gerir cartões normais e mestres;
- 5. Eu gestor, quero registar clientes e funcionários;


Resumo do sprint anterior \oslash

Tema do sprint	Criação do modelo de dados	
Pontos da história	Foram terminadas as atualizações dos diagramas UML. Faltou terminar o modelo de dados.	
Resumo	A equipa conseguiu concluir todos os objetivos descritos na board.	

Para saber mais 🔗

Data de início	1 de nov. de 2022
Data de término	15 de nov. de 2022
Tema do sprint	Sprint 4 - XML, Reservas, etc

Monitoramento da velocidade \mathscr{O}



Planejamento da capacidade \varnothing

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	14 dias	7 dias
Capacidade da equipe	100%	60%
Capacidade prevista	32 pontos	12 pontos
Capacidade individual	@Ricardo André Soares Rocheta	@Ricardo André Soares Rocheta
	8 pontos	4 pontos
	@Sandro Dias Da Silva	@Sandro Dias Da Silva
	8 pontos	4 pontos
	@Rafael Costa Magalhães	@Rafael Costa Magalhães
	8 pontos	2 pontos
	@Pedro Filipe Cortinhas Arruela	@Pedro Filipe Cortinhas Arruela
	8 pontos	2 pontos

Risco	Mitigação
Demorar tempo a mais na importação do ficheiro XML e criação do stock, pois é algo nunca feito antes pela equipa.	Colocar a importação do ficheiro XML e criação de stock em prioridade alta

► Recursos de planejamento do sprint 🔗

Quadros e retrospectivas de sprint \mathscr{O}

