




# Sprint Planning nº9

 Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.

- [Lista de verificação de planejamento do sprint](#)
- [Membros da equipe do sprint](#)
- [Itens da reunião de planejamento do sprint](#)
  - [Pauta](#)
  - [Resumo do sprint anterior](#)
  - [Para saber mais](#)
  - [Monitoramento da velocidade](#)
  - [Planejamento da capacidade](#)

## Lista de verificação de planejamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
		

## Membros da equipe do sprint

Nome	Função
@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela	Scrum Master
@ Ricardo André Soares Rocheta	Desenvolvedor
@ Rafael Costa Magalhães	Desenvolvedor
@ Sandro Dias Da Silva	Desenvolvedor

## Itens da reunião de planejamento do sprint

Após a reunião e apresentação do projeto ao cliente, continuamos com o MVC incompleto sendo assim prioridade máxima. Durante este sprint, iremos focar energias em corrigir erros, problemas e acabar as tarefas que ficaram por ser concluídas no último sprint.

### Pauta

@ Ricardo André Soares Rocheta e @ Rafael Costa Magalhães reestruturação do projeto para cumprimento do MVC.

@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela e @ Sandro Dias Da Silva terminar tarefas pendentes do sprint anterior.

@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela acabar hotfixes entre outras validações pendentes do sprint anterior.


### Resumo do sprint anterior

Tema do sprint	Sprint 9 - MVC e Hotfixes
Pontos da história	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estruturar projeto para cumprir MVC</li><li>• Hotfixes</li><li>• Estruturar projeto para MVC</li><li>• Eu gestor/funcionario quero ter verificações para inserir os dados corretamente</li><li>• Eu cliente quero ter serviços de localização para picar cartão</li></ul>
Resumo	Faltaram terminar essas implementações.

## Para saber mais

Data de início	12/13/2022
Data de término	12/20/2022
Tema do sprint	Hotfixes e reestrutura MVC

## Monitoramento da velocidade



## Planejamento da capacidade

✔ Você pode personalizar este template para mudar ou adicionar medidas de capacidade. Você também pode revisar sprints mais antigos adicionando colunas.

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	7 dias	7 dias
Capacidade da equipe	100%	90%
Capacidade prevista	20 pontos	18 pontos
Capacidade individual	<div>@ Sandro Dias Da Silva 5 pontos</div> <div>@ Ricardo André Soares Rocheta 5 pontos</div> <div>@ Rafael Costa Magalhães 5 pontos</div> <div>@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela 5 pontos</div>	<div>@ Sandro Dias Da Silva 3 pontos</div> <div>@ Ricardo André Soares Rocheta 5 pontos</div> <div>@ Rafael Costa Magalhães 5 pontos</div> <div>@ Pedro Filipe Cortinhas Arruela 5 pontos</div>