# Sprint Planning no 3

- Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.
- 🗸 Lista de verificação de planejamento do sprint
- Membros da equipe do sprint
- Nitens da reunião de planejamento do sprint
  - Pauta
  - Resumo do sprint anterior
  - Para saber mais
  - o Monitoramento da velocidade
  - o Planejamento da capacidade
  - Possíveis riscos

### ✓ Lista de verificação de planejamento do sprint ∂

Preparação	Reunião	Acompanhamento
Colocar término do modelo de dados da BD em prioridade	Defenir tarefas, estimativas e prioridades	
máxima		

# Membros da equipe do sprint Ø

Nome	Função
@Rafael Costa Magalhães	Scrum Master
@Ricardo André Soares Rocheta	Desenvolvedor
@Pedro Filipe Cortinhas Arruela	Desenvolvedor
@Sandro Dias Da Silva	Desenvolvedor

# 

Durante a reunião foram atribuidas as tarefas a cada um consoante a experiência e foram definidas prioridades começando pelo tópico não concluído do Sprint anterior.

#### Pauta 🔗

No Sprint anterior, atualizamos os diagramas UML mas ficou por terminar o modelo de dados da BD, que foi transferido para o Sprint nº 3.

- 1. Terminar o modelo de dados da BD;
- 2. Criação da BD;
- 3. Criação do projeto Java e suas respetivas classes;

- 4. Criação das janelas JavaFX para o Gestor e Stock;
- 5. Fazer conexão da BD com o projeto Java.

### Resumo do sprint anterior ${\mathscr O}$

Tema do sprint	Criação do modelo de dados
Pontos da história	Foram terminadas as atualizações dos diagramas UML. Faltou terminar o modelo de dados.
Resumo	Não foram atingidos todos os objetivos, sendo esses transferidos para o Sprint 3

## Para saber mais ${\cal O}$

Data de início	25 de out. de 2022
Data de término	31 de out. de 2022
Tema do sprint	Inicio do Projeto, criação da BD e conexão.

# Monitoramento da velocidade $\, \varnothing \,$



### Planejamento da capacidade 🔗

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	7 dias	7 dias
Capacidade da equipe	60%	80%
Capacidade prevista	12 pontos	16 pontos
Capacidade individual	@Ricardo André Soares Rocheta 4 pontos	@Ricardo André Soares Rocheta 4 pontos
	@Sandro Dias Da Silva 4 pontos	@Sandro Dias Da Silva 4 pontos
	@Rafael Costa Magalhães 2 pontos	@Rafael Costa Magalhães 4 pontos
	@Pedro Filipe Cortinhas Arruela 2 pontos	@Pedro Filipe Cortinhas Arruela 4 pontos

### Possíveis riscos 🔗

Risco	Mitigação
Possibilidade de não conseguirmos terminar a Base de Dados.	Começar logo pela tarefa mais demorada (criar Base de Dados).