





# Sprint Planning nº 1

 Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.

-  [Lista de verificação de planejamento do sprint](#)
-  [Membros da equipe do sprint](#)
-  [Itens da reunião de planejamento do sprint](#)
  - [Pauta](#)
  - [Para saber mais](#)
  - [Planejamento da capacidade](#)
  - [Possíveis riscos](#)

## [Lista de verificação de planejamento do sprint](#)

Preparação	Reunião	Acompanhamento
<div><input checked="" type="checkbox"/> Diagramas de Caso de Uso.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Diagramas de Sequência.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Diagramas de Domínio.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Diagramas de Classes.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Repositório.</div> <div><input type="checkbox"/></div>		

## [Membros da equipe do sprint](#)

Nome	Função
@Sandro Dias Da Silva	Desenvolvedor
@Pedro Filipe Cortinhas Arruela	Desenvolvedor
@Ricardo André Soares Rocheta	Desenvolvedor
@Rafael Costa Magalhães	Desenvolvedor

## [Itens da reunião de planejamento do sprint](#)

Durante o Sprint 1, está prevista a criação de toda a documentação necessária, para o início do projeto de LAPR3 assim como dos respectivos diagramas, repositório e branches.

### [Pauta](#)

@Rafael Costa Magalhães ficou responsável pela criação dos Diagrama de Casos de Uso.  
Tempo estimado: 2h.

@Sandro Dias Da Silva ficou responsável pela criação dos Diagrama de Sequência.

Tempo estimado: 2h.

@Pedro Filipe Cortinhas Arruela ficou responsável pela criação dos Diagrama de Classes.

Tempo estimado: 2h.

@Ricardo André Soares Rocheta ficou responsável pela criação dos Diagrama de Domínio e Sprint Planning nº 1 juntamente com os restantes membros da equipa.

Tempo estimado: 2h.

## Para saber mais [↗](#)

Data de início	11 de out. de 2022
Data de término	18 de out. de 2022
Tema do sprint	Documentação Inicial

## Planejamento da capacidade [↗](#)

✔ Você pode personalizar este template para mudar ou adicionar medidas de capacidade. Você também pode revisar sprints mais antigos adicionando colunas.

	Sprint atual
Total de dias	7 dias
Capacidade da equipe	100%
Capacidade prevista	10 pontos
Capacidade individual	<div>@Ricardo André Soares Rocheta</div> <div>2 pontos</div> <div>@Sandro Dias Da Silva 3 pontos</div> <div>@Rafael Costa Magalhães 2 pontos</div> <div>@Pedro Filipe Cortinhas Arruela 3 pontos</div>

## Possíveis riscos [↗](#)

Risco	Mitigação
Diagramas incompletos até o fim do sprint.	Focar a energia da equipa nos diagramas.