Sprint Retrospective nº9



| Data | 12/20/2022 | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| da equipe | Grupo 4 | | |
| Participantes | @ Ricardo André Soares Rocheta | @ Pedro Filipe Cortinhas Arruela | |
| | @ Rafael Costa Magalhães | | |

Retrospectiva

Na tabela abaixo, adicione os itens Comece a fazer, Pare de fazer e Continue fazendo. Eles vão ser usados ao falarmos sobre como a gente pode melhorar o processo daqui para frente.

| Comece a fazer | Pare de fazer | Continue fazendo |
|---|---|---|
| Iniciar as tarefas com mais antecedencia para puder corrigir os bugs do merge | Deixar as tarefas por cumprir até ao dia da sprint review | Continuar as tarefas pendentes do sprint anterior, dando prioridade ao cumprimento do padrão MVC. |
| | | |

✓ Elementos de ação



Apesar de não terem sido terminadas todas as tarefas referentes ao sprint, foram implementadas alterações importantes na base de dados e demos mais avanço ao modelo MVC.